Projekt VFDB Z14
Clubraum

Ruckbau bis 31.03.2025




Dem VFDB 0V Z14
wurde der Clubraum

in der Oststrasse | i
(ehem. Fernmelde- \ y /
amt) zum 31.03.2025 1

gekundigt. — A "
Ein Ruckbau durch
den OV ist nun

erforderlich!
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Projekt VFDB 0OV Z14 Clubraum, 3 Phasen in 2025
Abbau und Einlagerung - Mitgliederbefrag - Neuanfang

Aufgrund der Kundigung durch den Vermieter mussen wir den
Clubraum bis zum 31.03.2025 besenrein ubergeben.

Der weitere Bedarf an einem Clubraum soll anschliefend mit Euch
uber eine Mitgliederbefragung abgefragt und diskutiert werden.

Abgeleitet aus der Mitgliederbefragung folgen ggf. weitere Aktivitaten

Zur Vorbereitung der grofien Aktivitaten (Mobel und Antennen) werden
wir in kiirze eine Videokonferenzen (MS-Teams) einstellen.

Dafur benotigen wir Eure tatkraftige Unterstutzung bei den
Aktivitaten und der Meinungsbildung



1. Funkgerate abbauen und einlagern

Phase 1: Riickbau Standort Oststrasse

Projekt VFDB OV Z14 Clubraum

17.01.2025
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2. Hamnet Riickbauen und einlagern [

Beleuchtung
6. Riickbau Installationen <

Besenrein bereitstellen
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AuBenantennen / Halterungen

Router

4. Antennen abbauen und einlagern
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Gi und
3. PR-Net Riickbau und einlagern [ <

2m Richtantenne

70cm Richtantenne
Antennenrotoren <

Antennenschalter

Innenverschaltung
Verkabelung < 1
AuRenkabel

Komponenten abbauen Server
PoE Adapter
Verkabelung
Auflenantennen / Halterungen
Router
Komponenten abbauen
Server
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KW Beam abbauen
KW Langdraht abbauen
2m/70cm GP Antenne

Zustand prifen <
Motor und Lager

Innensteuerung

|~ 5. Mbel abbauen und einlagern

Mafinahmenplan fur die Phase 1
Abbau und Einlagerung

< Dokumentation digital sammeln und erstellen

< Dokumentation digital sammeln und erstelien

Arbeitstisch circa 6 Ifm
Holzschrank groR
Rolischrank

Safe

Stihle

Sofa/Couch
Couchtisch

19 Zoll Schrank

Die chronologischen Arbeitspakete:
Funkgerate abbauen und einlagern
Hamnet Rickbau und einlagern
PRadio Riickbau und einlagern
Antennen abbauen und einlagern
Mobel abbauen und einlagern
Ruckbau Infrastruktur
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So sieht es Im Clubraum und auf dem Dach aus...
Lasst uns anfangen ©
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Vielen Dank
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